



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2020 года

49-уг

№ _____

Иркутск

О координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», указа Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», а также для координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Положение о штабе по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).

3. Утвердить план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).

4. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 2 августа 2019 года № 167-уг «О создании областного штаба по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры».

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

**ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ,
ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

№	Наименование объекта	Классификационный номер (объекта ведомственности), вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Ответственный МО, ИОГВ	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Акт обследования (наименование организации, проводившей обследование)	Результаты технического задания на разработку проектной документации	Подготовка проектной документации										Сроки выполнения работ						Заключение органа заказчика		Итого			
								Исполнитель	Сроки выполнения работ	Дата выдачи технического задания на разработку проектной документации	Дата окончания проектной документации		Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ	Дата окончания работ
											План	Факт																	
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																													
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																													
Объекты культуры																													
2019 ГОД																													
35	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Ленина 25	38-14-250-210316	Нижнеудинское муниципальное образование (ЦУОС АВ)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20ЦПИ" 16 072019 г	Пр. 4 1 в муи контр ОАО ЦГОГ 4 12 40	Исполнитель № 1 ст 934Г-ФЗ	ОАО -20 ЦГОГ.4124 С 27 072019	01.08.2019	01.08.2019	10.09.2019	10.10.2019	29.11.2019	29.11.2019	34-1-1205-19 от 2911 2019	Не требуется	55 4С 13092019 г ЮСКЛЕСПРОМ	16.09.2019	16.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	20.12.2019	20.12'019	25.12.2019	25.12.2019			
36	Капитальный ремонт "Музейно-культурный центр" г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	38-22:217312213	Министерство строительства Иркутской области (Саврина СЛ), Министерство культуры Иркутской области (Дачук Р.А)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦБГ 19072019 г	ОАО 1DDI-4 12'40"	Ис пр: подписан п 9ч 1 ст 93-Ы-ФЗ	ОАО-20ЦП Н-4124С 27 072019	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	28.11.2019	28.11.2019	34-1-1195-19	Истребуется	МЧС 13092019 г ЮСКЛЕСПРОМ	15.09.2019	15.09.2019	15.06.2020	30.12.2019	10.06.2020	20.12.2019	15.06.20'0	30.12.2019			
	Капитальный ремонт МБУ "Музейно-культурный центр" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская.	3837-020204-30		Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПГ 19072019 г	Пр.4 1 ж муи контр ОАОЦГОГ-4124С-	Ис проводилась п.9ч1ст934ЫФЗ	ОАО «20ЦП И» .4124С 27 07 2019	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	26.12.2019	26.12.2019	38-1-1316-19	Истребуется	564 С 19092019 г НИЖЛЕСПРОМ	15.09.2019	15.09.2019	01.08.2020	30.12.2019	15.12.2019	15.1'2019	30.12.2019	30.12.2019			

136	Строительство городской водозаборной сооружения на правом берегу р. Уда. г. Нижнеудинск	38:37:020209:418		Строительство	Администрация Нижнеудинского муниципального образования		контракт № 414 ЧС ст 28 07 2019. т.п.м. Нижнеудинск. алго муницип. В.и.оп.м. сб.а.о.к.а.к.а.	Не приводился №ч.19337-Ф3	14-ЧС. 28 072019. ОАО "20 ЦЛИ"	28.072019	28.072019	01.092020		01.112020				01.032021		01.092021		01.092021		01.092021			
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ																											
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																											
2022																											
164	Комплекс мероприятий по строительству сооружений целью водопонижения на территории г. Ытжунуинск	Не требуется	Нижнеудинское муниципальное образование (Нугов АВ.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков АВ.)	строительство	Нижнеудинское муниципальное образование	Истребуется		15.052020	15.072020		01.082020		01.032021		01.06.2021				Не требуется		15.072021		01.102022		15.102022		01.112022
165	Асфальт и дноуглубление русла р. Уда в г. Нижнеудинск Иркутской области	не требуется	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ -Центррегионводхоз" (НН Петора)	Мероприятие некапитального	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н.	05П72019. ЧНкзУд-ЯЭДЯ	26 08 2019директр СО "Востсибрегионводхоз"	Не приводился №ч.1 ст.93 4"Ф	26082019.41. АО "Кривокопоставатросл"	26082019	26082019	14.022020	21.022020	30.032020					Истребуется		01.052020		01.092021		нег		еб метр
2023																											
	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления одами реки Уда		Нижнеудинское муниципальное образование (Нугов АВ.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючков АВ.)	Строительство		13.03'019 Чби	0208 2019. первый заместитель, министра природных ресурсов и г. ологии Иркутской обист. к. ЕЕ Бичинов	Не приводился №ч.19346-Ф	11092019 -4256ЧС. АО "Институт Газпропел"	20092019	11.092019	01.052020		30.062020							01.082020		15.11.2023		01.122023		01.122023

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

1



С.Д. Свиркина

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (продолжение)

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы				Заключение органа государственного строительного надзора и приемки (акт передачи и выполнения работ для капитального ремонта)		Ввод объекта в эксплуатацию			
			Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной		Реквизиты положительного заключения (номер, дата)	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт			
Нижеудинское муниципальное образование																		
2020																		
11	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинск по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Кашика, пер. Уватский, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. Димитрова, ул. Водопадная									15.05.2020	15.05.2020			31.11.2020			не требуется	31.11.2020

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области



С.Д. Свиркина